

OGGETTO: RECUPERO POZZO IN LOCALITÀ FORNACE E COLLEGAMENTO AL
SERBATOIO SANTO STEFANO - CIG 7781596828 - CUP
C44D18000050009

COMMITTENTE: MONDO ACQUA S.p.A.

IMPRESA: Gasco Mauro

CONTRATTO: In corso di stipulazione

IMPORTO PROGETTO: € 375 000,00

IMPORTO CONTRATTO: € 215 200,00

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA IN VIA D'URGENZA
(art. 32, comma 8 e 13, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di Febbraio in Mondovì, il sottoscritto Ing. Alberto Fazio, direttore dei lavori, a seguito della richiesta del Responsabile del procedimento e del preavviso dato, ha convocato sul luogo i Signori:

✓ Mauro Gasco, titolare dell'Impresa esecutrice.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta delle indicazioni dategli dall'Ente appaltante ha indicato i siti dell'impianto e le ubicazioni delle varie opere da eseguire, con riferimento alle pattuizioni del Capitolato reggente l'appalto, sulle quali ha fornito ampi chiarimenti in relazione specialmente alla materiale struttura delle opere ed alla qualità dei materiali da impiegare.

Ha inoltre riscontrato le misure, i tracciamenti e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori in oggetto aggiungendo le spiegazioni chieste e quelle trovate opportune, tanto al personale di assistenza quanto all'Appaltatore.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e in ogni caso che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Il Sig. Mauro Gasco nella qualità summenzionata, fornito già di copia degli elaborati di progetto e del Capitolato speciale d'appalto, ha dichiarato di non aver difficoltà o dubbi, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto la formale consegna per l'oggetto su indicato, senza sollevare riserva né eccezione alcuna.

Resta inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito all'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 180 (centootanta) naturali e consecutivi cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il 18/08/2019.

Atto redatto in triplice esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.


IL DIRETTORE DEI LAVORI
DELLA PROVINCIA DI CUNEO
A734 Dott. Ing. Alberto Fazio

visto
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Chiara MIRTO

L'APPALTATORE

GASCO MAURO

Loc. Bressungi, 11/A
12084 MONDOVI (CN)
Cod. Fisc. GSC MRA 71P10 F35IU
Partita IVA 02183780044