LAVORI DI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DELLIMPIANTO DI
€ MONDO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DEL COMUNE DI MONDOVi- LOCALITA
QUA . LONGANA- LOTTO 2. CIG: 8916421F5D - CUP: C98H16000000002

ATTO DI DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE

| sottoscritto PELLEGRINO PIERCARLO in qualita di Presidente della Mondo Acqua S.p.A., con sede in Mondovi, Via
Venezia 6/A, munito degli opportuni poteri per quanto infra,
PREMESSO CHE

A. Con VERBALE DI APPROVAZIONE del Consiglio di Amministrazione di MONDO ACQUA S.p.A. del
03/06/2021 veniva autorizzato l'avvio di una procedura per |'affidamento in oggetto; con la
medesima determinazione venivano altresi approvati i documenti del progetto ESECUTIVO a firma
dell’Ing. Fabrizio Saglietto dello Studio professionale Saglietto Engineering s.r.l.

B. Tale procedura veniva redatta mediante offerta pill vantaggiosa ad invito, in ottemperanza alle
vigenti disposizioni in tema di contratti pubblici

C. La richiesta d'offerta veniva trasmessa - via PEC con Prot. N. 2943 del 27/09/2021 - alle seguenti
ditte, individuate tra quelle che risultavano iscritte in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante
0, in assenza di ditte con le caratteristiche necessarie, da albi fornitori di Enti Pubblici (PROVINCIA
DI CUNEO), comunque nel rispetto del principio di rotazione:

e (0S22 III bis - C.S. Costruzioni S.r.l. - Frazione Sessant 215/C 14100 Asti

e 0S22 IV -TECNOEDIL LAVORI Scarl - Via Vivaro 2 12035 Alba

e 0S22 IV-bis- RUSCALLA RENATO SPA - VIA PROVENZALE 16 14100 ASTI

e 0S22 V - UNYON CONSORZIO STABILE SCARL - VIA DELL'ACQUEDOTTO DEL
PESCHIERA 182 00135 ROMA

s (S22 VI S.T.A. SOCIETA' TRATTAMENTO ACQUE S.R.L. VIA GIORDANO DI

CAPI 28/30 46100 MANTOVA

D. Il termine per la presentazione delle offerte veniva stabilito - a pena d’esclusione - entro le ore
12:00 del 22/10/2021;
E. entro il suddetto termine & pervenuto unicamente il plico della Ditta TECNOEDIL LAVORI Scarl di
Alba
F. in relazione alla procedura di cui al punto C), I'offerta ricevuta veniva aperta ed esaminata in
data 22/11/2021 da una Commissione aggiudicatrice nominata con ATTO DI DETERMINAZIONE
DEL PRESIDENTE del 16/11/2021 e costituita da:
¢ Dott. Ing Salvatore De Giorgio- Presidente
o Prof. Dott. Silvia Fiore - Componente
e Dott. Ing . Fabio Monaco - Componente
e Dott.ssa Ing.Mirto Chiara - Direzione Gestione Tecnica e Servizi di Mondo Acqua Spa
con funzioni di Segretario verbalizzante
come si evince dal verbale di apertura sottoscritto dai commissari;

G. in esito alle operazioni di acquisizione ed esamina dell’offerta, la commissione, ultimate le
operazioni di gara, tenuto conto che il Disciplinare di gara (art. 7) prevedeva che “La Stazione
Appaltante MONDO ACQUA S.p.A. si riserva la facolta di procedere all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio della
Stazione Appaltante”, approvava il punteggio attribuito all’'unica offerta presentata, come meglio
dettagliato nel verbale di cui al precedente p.to F, e formulava al Responsabile del Procedimento
la proposta di aggiudicazione all'operatore economico TECNOEDIL LAVORI SCARL per I'importo
complessivo a corpo di € 1.361.076,66 , oneri per la sicurezza inclusi ed oltre ad IVA di legge,
derivante dal punteggio finale di 70/100 ed un ribasso offerto del 0,07 % sui prezzi a base di
gara.

H. con lettera Prot. N. 3536 dI 23/11/2021, il Responsabile del Procedimento richiedeva i documenti
necessari ai fini dell’aggiudicazione definitiva alla Ditta TECNOEDIL LAVORI SCARL
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I. la ditta TECNOEDIL LAVORI SCARL ha fornito i documenti richiesti ai fini dell’aggiudicazione
definitiva in data 07.12.2021 e successive integrazioni del 20 e 21 gennaio 2022, nei tempi
richiesti;

J. il Responsabile del Procedimento ha analizzato e valutato conformi e corretti i documenti
consegnati, di cui al precedente p.to I), avvalendosi anche del parere tecnico del progettista e
Direttore Lavori Ing. Fabrizio Saglietto, il quale, in data 01/02/2022 ha comunicato al
Responsabile del Procedimento che, verificate le integrazioni ricevute, il POS della Tecnoedil
Lavori srl risultava idoneo.

PRESO ATTO delle risultanze della gara e della conformita della documentazione prodotta dalla
Ditta

AGGIUDICA IN VIA DEFINITIVA

I'appalto dei LAVORI DI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE
REFLUE DEL COMUNE DI MONDOVI- LOCALITA LONGANA- LOTTO 2. CIG: 8916421F5D - CUP:
C98H16000000002 all'Impresa TECNOEDIL LAVORI S.r.l. - Via Vivaro 2 - 12035 Alba, per un
importo di contratto pari a 1.361.076,66 di cui euro 42.938,32 per oneri per la sicurezza, il tutto oltre
IVA.

il Contratto di Appalto verra stipulato dopo la data del 08.03.2022 secondo le modalita previste dal
Progetto e da tutti i documenti di gara.

La stazione Appaltante si riserva la facolta di avviare i lavori in via d’urgenza, al fine di concludere i
lavori nei tempi previsti dai Fondi FSC.

Mondovi, i 01/02/2022 Il Pr énte della Mondo Acqua S.p.A

;@N IERCARLO




